

РАСЧЕТ
индексов фактической и прогнозной инфляции
в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного
приказом Министра России от 23.12.2019 N 841/пр

Капитальный ремонт в ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 44, лит. С

(указывается наименование объекта закупки)

| | |
|---|------------|
| Уровень цен утвержденной проектной документации | 25.03.2025 |
| Дата формирования НМЦК | 31.03.2025 |
| Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией, мес | 13 |
| Срок начала выполнения СМР | май.26 |
| Срок окончания выполнения СМР | май.27 |

1. Индексы фактической инфляции:

Распоряжение КГЗ СПб от 31.03.2025 № 129-р

| | |
|--|-------|
| Строительно-монтажные работы прочие | 1,307 |
| Оборудование, принятое по ТССЦ(ФСБЦ) | 1,155 |
| Оборудование, принятое по конъюнктурному анализу | 1,000 |
| ПНР | 1,381 |

2. Индексы прогнозной инфляции:

Распоряжение Распоряжение КЭПиСП от 09.01.2025 №1-р

| | |
|---|--------|
| Индекс прогнозной инфляции на 2026 (май/декабрь) : $(1,0216+1,0526)/2*1,0581$ | 1,0974 |
| Индекс прогнозной инфляции на 2027 (январь/май) : $(1,0036+1,0182)/2*1,1138$ | 1,1259 |
| Доля выполняемых работ: | |
| 2026 - 8мес./13 мес. - 61,5% | 0,615 |
| 2027 - 5 мес./13 мес. - 38,5% | 0,385 |
| Индекс прогнозной инфляции на весь период строительства работ: | 1,1084 |

Заказчик:
Директор
ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербурга